แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเมืองนาท ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ 1

บทนำ 1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 6

การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 6

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 7

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 7

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 12

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12

แผนงานการเกษตร 12

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 17

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 17

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18

แผนงานรักษาความสงบภายใน 19

แผนงานสาธารณสุข 20

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 21

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 22

แผนงานการศึกษา 22

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24

แผนงานบริหารทั่วไป 24

แผนงานการศึกษา 24

แผนงานการเกษตร 26

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 27

แผนงานบริหารงานทั่วไป 27

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 28

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 30

แผนงานสาธารณสุข 30

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 33

แผนงานบริหารงานทั่วไป 33

แผนงานบริหารงานคลัง 34

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ 35

ส่วนที่ 1
บทนำ

1.1 บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กองฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การวางแผนการดำเนินงานเป็นแผนงานที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบริหาร (Administrative Plans) คือ การพิจารณานำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มาจัดทำเป็นการดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า (Action Plans) และสามารถนำการติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ติดตามการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนเรียกว่า Self Assessment Report หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของทุกส่วนราชการกำหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีขั้นตอนการปฏิบัติที่มีระยะเวลาแน่นอนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(3) เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(5) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการปนะสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ

(6) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

3. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

4. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

1.3.2 การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

1. สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวม แผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ)

2. แนวทางดำเนินการตาม 7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

3. กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตามไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

1. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

2. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

3. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งให้สำนัก กอง ส่วน

ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึง แจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3.4 การแก้ไขแผนการดำเนินงาน


1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคมพฤษภาคม เป็นต้น

2. การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิดการลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลงไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

3. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งให้ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วยรวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นได้ ดังนี้



1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. สามารถควบคุมการดำเนินงาน การติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. ทำให้การประสานงานและบูรณการงบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด

4. เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด. 01

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของครัวเรือนนและกลุ่มอาชีพ	แผนงานการเกษตร	2	100	60,000	100	สำนักปลัด อบต.
รวม	1	1	2	100	60,000	100	1 สำนัก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกพื้นที่	แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	กองช่าง
	2.2 ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13	100	4,299,000	100	กองช่าง
รวม	2	2	13	100	4,299,000	100	1 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	30	100,000	15.67	สำนักปลัด อบต.
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	30	58,000	9.10	สำนักปลัด อบต.
	3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	20	150,000	23.51	สำนักปลัด อบต.
	3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แผนงานสาธารณสุข	1	10	30,000	4.70	สำนักปลัด อบต.
	3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการการพัฒนางานกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	10	300,000	47.02	กองการศึกษาฯ
รวม	4	5	10	100	638,000	100	1 สำนัก 1 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	6	100	2,364,125	100	กองการศึกษาฯ
รวม	**1**	**1**	**6**	**100**	**2,364,125**	**100**	**1 กอง**

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.1 ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานบริหารทั่วไป	1	20	50,000	52.63	สำนักปลัด อบต.
		แผนงานการศึกษา	1	20	15,000	15.79	กองการศึกษาฯ
	5.2 พัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง	แผนงานเคหะและชุมชน	1	20	10,000	10.53	กองช่าง
	5.3 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	2	40	20,000	21.05	สำนักปลัด อบต.
รวม	**3**	**4**	**5**	**100**	**95,000**	**100**	**1 สำนัก 2 กอง**

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ	6.1 ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์	แผนงานบริหารทั่วไป	1	11.11	10,000	2.94	สำนักปลัด อบต.
	6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	8	88.89	330,000	97.06	กองการศึกษาฯ
รวม	2	2	9	100	340,000	100	1 สำนัก 1 กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนการให้บริการด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	12	100	320,000	100	สำนักปลัด อบต.
รวม	1	1	12	100	320,000	100	1 สำนัก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8.1 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น	แผนงานบริหารทั่วไป	3	75	120,000	96	สำนักปลัด อบต.
	8.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารงานคลัง	1	25	5,000	4	สำนักปลัด อบต.
รวม	**2**	**1**	**4**	**100**	**125,000**	**100**	**1 สำนัก**
รวมทั้งสิ้น	**17**	**18**	**61**	**100**	**8,241,125**	**100**	**1 สำนัก 2 กอง**

หมายเหตุ การรวม คือ รวมโครงการที่ดำเนินการจริง (โครงการที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ) คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด (ที่มาจากโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะปี พ.ศ. 2570) จำนวนงบประมาณดำเนินการจริง (งบประมาณในข้อบัญญัติ) คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด (ที่มาจากโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะปี พ.ศ. 2570)

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
   (1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพระยะสั้นในเขตตำบลเมืองนาท	30,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.				←	—	—	—	→					เดือนพฤษภาคม 2570
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัย	30,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ดำเนินการตลอดทั้งปี กรณีเกิดสาธารณภัย
รวม			60,000															

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 ซอยบุษกร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	250,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←		→	เดือนกันยายน 2570
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 3 สายบ้านน้อยห้วยยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 188 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 564 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.15 (ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	336,000	อบต.เมืองนาท	กองช่าง										←		→	เดือนกันยายน 2570
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายหนองไร่ซอย 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.15 (ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	160,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←		→	เดือนกันยายน 2570
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 ถนนสาย ทช.นม.1015	ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดรางระบายน้ำเหล็กแบนหนา 9 มม. กว้าง 0.44 ม.ยาว 130 ม.(ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	340,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←		→	เดือนกันยายน 2570

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายดอนเสือโฮก	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	496,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570
6	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 สายนานางไทย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	496,000	อบต.เมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570
7	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบคลองถนนหัก	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	178,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570
8	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายเลียบคลองขวาง (ทิศตะวันออก)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	223,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายเลียบคลองขวาง (ทิศตะวันออก)	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.เมืองนาทกำหนด)	300,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเสมา หมู่ที่ 6 สาย ทช.นม. 1015 - เสมา ซอย 4	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) เททับหน้าคอนกรีตเดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติก (AC) ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรเส้นทึบขาว	329,000	อบต.เมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายห้วย ซอย 8	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) เททับหน้าคอนกรีตเดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติก (AC) ไม่น้อยกว่า 1,392.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรเส้นทึบขาว	628,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สาย ทช.นม.1015 - บ้านเหนือ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 – 5.00 ม. ยาว 189.00 ม. หนา 0.04 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 748.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรเส้นทึบขาว	343,000	ตำบลเมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) เททับหน้าคอนกรีตเดิม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติก (AC) ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจรเส้นทึบขาว	220,000	อบต.เมืองนาท	กองช่าง										←	—	→	เดือนกันยายน 2570
	รวม		**4,299,000**															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเมืองนาท	30,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	→			เดือนกรกฎาคม 2570
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเมืองนาท	20,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	→			เดือนกรกฎาคม 2570
3.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ดำเนินการตลอดทั้งปี กรณีเกิดสาธารณภัย
รวม			**100,000**															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคม สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการในการจัดทำแผนชุมชนตำบลเมืองนาท	18,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.							←		→				เดือนมิถุนายน 2570
2	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	30,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.						←				→			เดือนกรกฎาคม 2570
3.	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อดำเนินการตามโครงการโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนในเขตตำบลเมืองนาท	10,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.				←					→				เดือนกรกฎาคม 2570
รวม			**58,000**															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.				←	—	→							เดือนมีนาคม 2570
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ดำเนินการตลอดทั้งปี กรณีเกิดสาธารณภัย
รวม			**150,000**															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ดำเนินการตลอดทั้งปี
๒.	โครงการฝึกอบรมอาชีพบำบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในตำบลเมืองนาท	เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด	10,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.							←	—	→				เดือนกรกฎาคม 2570
รวม			**30,000**															

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(3) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.เมืองนาท คัพ ต้านยาเสพติด”	300,000	ตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ				←	—	→							เดือนมีนาคม 2570
รวม			300,000															

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัด โดยการเบิกหักผลักส่งให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	306,125	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ดำเนินการตลอดทั้งปี
2.	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	20,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ										↔	—	↔	เดือนกันยายน 2570
3.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 138 คน อัตราคนละ 22 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	600,000	โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง	กองการศึกษาฯ		↔						↔					เดือนพฤษภาคม 2570

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเสมา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านเสมา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 94 คนอัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	540,000	โรงเรียนบ้านเสมา	กองการศึกษาฯ		↔						↔					เดือนพฤษภาคม 2570
5.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 63 คน อัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	288,000	โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์	กองการศึกษาฯ		↔						↔					เดือนพฤษภาคม 2570
6.	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตอบต.เมืองนาท จำนวน 315 คนๆ ละ 7.51บาท จำนวน 260 วัน	610,000	ร.ร.บ้านเหนือทัพรั้ง , ร.ร.บ้านเสมา, ร.ร.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ ศพด.อบต.เมืองนาท	กองการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ดำเนินการตลอดทั้งปี
รวม			**2,364,125**															

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนาท	50,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.							←	—	→				เดือนกันยายน 2570
รวม			50,000															

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	15,000	ศพด.อบต.เมืองนาท	กองการศึกษาฯ							←	—	→				เดือนมิถุนายน 2570
รวม			15,000															

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองนาท	10,000	ภายในตำบลเมืองนาท	กองช่าง								←	→				เดือนกรกฎาคม 2570
รวม			10,000															

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.										←	—	→	เดือนกันยายน 2570 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลกำหนด
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมเพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิมเพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพระราชดำริ โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสต่าง ๆ	10,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.										←	—	→	เดือนกันยายน 2570 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลกำหนด
รวม			20,000															

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและการจัดงานรัฐพิธี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการและการจัดงานรัฐพิธี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าพวงมาลา ค่าพวงหรีด และอื่น ๆ	10,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.	←											→	ดำเนินการตลอดทั้งปี หรือตามมติคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลกำหนด
รวม			10,000															

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน	40,000	ตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ										↔			เดือนกรกฎาคม 2570
2.	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	10,000	ตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ		↔											เดือนพฤศจิกายน 2570
3.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	10,000	ตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ				↔									เดือนมกราคม 2570
4.	โครงการจัดงานรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประกวดรำโทน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประกวดรำโทน	30,000	ตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ							↔						เดือนเมษายน 2570
5.	โครงการจัดงานถวายเทียนเนื่องในเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานถวายเทียนเนื่องในเข้าพรรษา	10,000	ตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ										↔			เดือนกรกฎาคม 2570

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสง	10,000	ในเขตอำเภอขามสะแกแสง	กองการศึกษาฯ						↔							เดือนมีนาคม 2570
7.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง	20,000	ในเขตอำเภอขามสะแกแสง	กองการศึกษาฯ					↔								เดือนกุมภาพันธ์ 2570
8.	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	200,000	ตำบลเมืองนาท	กองการศึกษาฯ			↔										เดือนธันวาคม 2569
รวม			**330,000**															

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนให้บริการด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	50,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.				←	—	→							เดือนมีนาคม 2570
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ำยาป้องกันเพื่อป้องการโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้ เลือดออก เป็นต้น	70,000	ตำบลเมืองนาท	สำนักปลัด อบต.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	ดำเนินการตลอดทั้งปีเมื่อมีการเกิดโรคระบาด
3.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านเหนือ หมู่ที่ 1	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	—	→	เดือนสิงหาคม 2570
4.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	—	→	เดือนสิงหาคม 2570

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงานที่	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	ดำเนินการ

		จากโครงการ	(บาท)	ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 3	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	—	→	เดือนสิงหาคม 2570
6.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	—	→	เดือนสิงหาคม 2570
7.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านห้วย หมู่ที่ 5	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	—	→	เดือนสิงหาคม 2570
8.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเสมา หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านเสมา หมู่ที่ 6	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	—	→	เดือนสิงหาคม 2570
9.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	—	→	เดือนสิงหาคม 2570
10	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	—	→	เดือนสิงหาคม 2570

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	→		เดือนสิงหาคม 2570
12	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	บ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10	สำนักปลัด อบต.						←	—	—	—	—	→		เดือนสิงหาคม 2570
รวม			320,000															

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งาน ให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครง การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารงานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.	50,000	อบต.เมืองนาท	สำนักปลัด อบต.							←	—	→				เดือนกรกฎาคม 2570
2.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	50,000	อบต.เมืองนาท	สำนักปลัด อบต.							←	—	→				เดือนกรกฎาคม 2570
3.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ	20,000	อบต.เมืองนาท	สำนักปลัด อบต.										←	—	→	เดือนกรกฎาคม 2570
	รวม		**120,000**															

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(2) แผนงานงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ประจำปี 2570	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน ประจำปี 2570 ในเขตตำบลเมืองนาท	5,000	อบต.เมืองนาท	กองคลัง				←	—	→							
รวม			125,000															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 7,000 บาท	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน	7,000	อบต.เมืองนาท	กองคลัง							←					→	กันยายน 2570
2	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 6,600	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน	13,200	อบต.เมืองนาท	กองคลัง							←					→	กันยายน 2570

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		บาท																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	เพื่อจัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน	10,000	อบต.เมืองนาท	กองคลัง							←	—	—	—	—	→	กันยายน 2570
รวม				30,200															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.02/1

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ (พนักสูง)	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ 1.ขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 60x60x85 ซม. 2.ปรับเก้าอี้สูงต่ำด้วยระบบ Gas Lifting 3.เก้าอี้พนักพิงสูงโครงเก้าอี้ผลิตจากเหล็กปิดด้วยไม้อัดบุฟองน้ำและหุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีดำ	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ (พนักสูง)	7,000	อบต.เมืองนาท	กองคลัง							←	—	—	—	—	→	กันยายน 2570

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		4.เบาะที่นั่งและเบาะพิงพนักพิงผลิตจากไม้อัดขึ้นรูปบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีดำ 5.มีระบบชุดโยกแบบสปริงคู่หรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรงสูงสามารถล็อคตำแหน่งให้เก้าอี้ไม่โยกได้ ฯ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,500 บาท																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570									ดำเนินการแล้วเสร็จ
							ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต กว้าง 154 ซม.ลึก 78 ซม. สูง 75 ซม. แบบลิ้นชัก 2 ข้าง พร้อมกระจกหนา จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท	โต๊ะเหล็กสำนักงาน	9,000	อบต.เมืองนาท	กองคลัง							←					→	กันยายน 2570
รวม				**16,000**															



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใน ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท หรือทางเว็บไซต์ www.maungnat.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณัฐพล เสมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท