

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	(๖) ความเสี่ยง	(๕) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๕) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ความเสี่ยง
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)	บุคลากรไม่มีเพียงพอกับการดำเนินงานเพราะจะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	๓	๔	๑๒	วิธีจัดการความเสี่ยง -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละงาน -โดยให้ทุกส่วนรับผิดชอบร่วมกัน -อบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกและสำรวจเก็บรวบรวมฐานข้อมูล	มีการดำเนินการเป็นบางส่วนบ้างแล้ว	โอกาส (๑) ๓	ผลกระทบ (๒) ๓	๑๒ (๓) = (๑) X (๒)	ลดลง	ไม่มี	ได้	-รายงานผลต่อผู้บริหาร -ติดตามผลการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อยบ. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	ควบคุม ไว้	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านพักรับ ที่ ๓ ซอยอ่อนเอม	-งบประมาณมี ไม่เพียงพอ โครงการจึงได้ ระยะสั้น ๆ -บุคลากรใน การควบคุม งานมีไม่ เพียงพอเพราะ งานโครงสร้าง พื้นฐานมี จำนวนมาก	๕	๓	๑๕	-จัดทำแผนให้ เหมาะสมกับ งบประมาณ -ดำเนินการจัดหา บุคลากรเพิ่ม -อบรมเพิ่มพูนความ รู้อยู่เสมอ	ประกาศ การจัดซื้อ จัดจ้าง แล้ว	๓	๒	๖	ลดลง	ไม่มี	ได้	ติดตามการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณและ รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ยพท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)		ความเสี่ยง	ความรุนแรง	ความรุนแรง	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลเมืองนาท	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๒	๕	๑๐	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ -จัดทำโครงการ -รายงานผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการโครงการ	๒	๕	๑๐	ไม่ลดลง	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	ความรุนแรง	ความรุนแรง	พบโครงการ/ทบทวนโครงการดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)



(นายบุญญธม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ย่อ/ รหัส/ สัญลักษณ์	(๓) ความเสี่ยง	(๔) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๕) วิธี จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๘) การ ประเมินผล ระดับความ เสี่ยง	(๙) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๐) สรุป ความเสี่ยง		(๑๑) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	ควบคุม ได้		ควบคุม ไม่ได้
๔	โครงการจัดตั้งงาน ประเพณีวันลอย กระทง	ไม่ได้ ดำเนินการ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้	๕	๒	๑๐	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ -จัดทำโครงการ -รายงานผลการ ดำเนินงาน	ยังไม่ ได้ ดำเนิน โครงการ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	๑๐ เสี่ยง	ไม่ลดลง เสี่ยง	แต่ละ หมู่บ้าน ดำเนินการ จัดกิจกรรม วันลอย กระทงเอง เพื่อหา รายได้เข้า วัดจึงไม่ได้ ดำเนินการ	ควบคุม ได้	ไม่ได้	พบโครงการ/ ทบทวนโครงการ/ ดำเนินการในปี ถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญฤทธิม เลี้ยววงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



แบบ บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓)	(๔)	(๖)	(๗)		(๘)	(๙)			(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)		(๑๓)
			คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับ		คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	
๕	โครงการจัดงานเด็กแห่งชาติ	ไม่ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๕	๒	๑๐	-จัดทำแผนหรือโครงการ -ประสานงานกับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ในการรวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕	๒	๑๐	ไม่ลดลง	พบไม่เกิดความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	พบไม่เกิดความเสี่ยง/ดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓)	(๔)	(๖)	(๗)		(๘)	(๙)			(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)		(๑๓)
			คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับ		คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	
๖	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์หน้าวัดราษฎร์เจริญ	ไม่ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๕	๒	๑๐	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ -จัดทำโครงการ-รายงานผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕	๒	๑๐	ไม่ลดลง	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน	พบโครงการ/ดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ย่อท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)		สูง/ปานกลาง/ต่ำ
๗	อุดหนุนโครงการสำหรับโครงการดำเนินงานตามแผนฯ ทางโครงการพระราชดำริที่งานสาธารณสุขุขอย่างถูกต้องเหนือ หมู่ ๑	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขุขยังไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย-แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่ม	ความคุมได้	ไม่คุมได้	พบโครงการ/ทบทวนโครงการดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อนุมัติ, ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๑) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๒) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๓) สรุป ความเสี่ยง		(๑๔) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	ความ รุนแรง		ความ ถี่
๘	อุดหนุนโครงการ สำหรับด้านเงิน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านเมืองนาท หมู่ ๒	ไม่มีการจด ทะเบียน แต่งตั้งกลุ่ม ด้าน สาธารณสุข อย่างถูกต้อง จึงไม่สามารถ อุดหนุน โครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงาน กับทางสำนักงาน พัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การ บริหารส่วนตำบลและ ดำเนินการวางแผนการ จัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง	ไม่มีการจด ทะเบียน แต่งตั้งกลุ่ม	ความ รุนแรง ได้	ความ ถี่ ไม่ได้	พบโครงการ/ ทบทวนโครงการ ดำเนินการในปี ถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาพ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการและแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป			
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		สูง/ปานกลาง/ต่ำ	สูง/ปานกลาง/ต่ำ	
๙	อุดหนุนโครงการสำหรับโครงการดำเนินงานตามแผนฯ ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านพุทรา หมู่ ๓	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาส (๑) ๓	ผลกระทบ (๒) ๕	๑๕	ไม่ลดลง	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่ม	สูง/ปานกลาง/ต่ำ	ไม่ได้	พบโครงการ/พบความโครงการดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)



(นายบุญฤทธิม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาพ  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ผล ดำเนินการ จาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๑) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๒) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๓) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๔) สรุป ความเสี่ยง		(๑๕) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๔) = (๑) X (๒)	โอกาส (๑)				ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	
๑๐	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการด้าน ตามแนวทางการ โครงการ พระราชดำริต้าน สาธารณสุชนบ้าน หนองโพธิ์ หมู่ ๕	ไม่มีการจัด ทะเบียน แต่งตั้งกลุ่ม ด้าน สาธารณสุข อย่างถูกต้อง จึงไม่สามารถ อุดหนุน โครงการได้	๓	๕	๑๕	-	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง	ไม่มีการจัด ทะเบียน แต่งตั้งกลุ่ม	ควบคุม ได้	ไม่ได้	พบโครงการ/ ทบทวนโครงการ ดำเนินการในปี ถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		ความเสี่ยง	ความรุนแรง		
๑๑	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านช่วยหมู่ ๕	ไม่มีการจัดทะเบียนแมตติ้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่มให้เรียบร้อย-แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง	ไม่มีการจัดทะเบียนแมตติ้งกลุ่ม	พบโครงการ/ทบทวนโครงการดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)



(นายบุญฉยม เลี้ยววงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	ความ รุนแรง ได้		ความ รุนแรง ไม่ได้
๑๒	อุดหนุนโครงการ สำหรับโครงการ ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้าน เสมา หมู่ ๖	ไม่มีการจัด ทะเบียน แต่งตั้งกลุ่ม ด้าน สาธารณสุข อย่างถูกต้อง จึงไม่สามารถ อุดหนุน โครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงาน กับทางสำนักงาน พัฒนาชุมชน/อำเภอ เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการและ จัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การ บริหารส่วนตำบลและ ดำเนินการวางแผนการ จัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง เสี่ยง	ไม่มีการจัด ทะเบียน แต่งตั้งกลุ่ม	ความ รุนแรง ได้	ความ รุนแรง ไม่ได้	พบโครงการ/ ทบทวนโครงการ ดำเนินการในปี ถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติ/ศึกษา	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการ			(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)
๑๓	อุดหนุนโครงการสำหรับโครงการด้านเป็นตามแนวทางการโครงการพระราชดำริตำบลธารณสุขบ้านหนองไธ้ หมู่ ๗	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มสาธารณสุขอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย-แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาส (๑) ๓	ผลกระทบ (๒) ๕	๑๕	ไม่ลดลง	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่ม	ไม่ได้	พบโครงการ/ทบทวนโครงการดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยววงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานและการขอความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๑) การประเมินความเสี่ยง	(๑๒) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป			
			ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ			(๑) = (๗) X (๘)	(๒) = (๗) X (๙)						
๑๔	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินการต่างแผนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขที่บ้านโนนพฤษดิ์ หมู่ ๘	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มสาธารณสุขอยู่อย่างถูกต้องจึงไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย-แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่ม	ยังไม่ได้	พบโครงการ/หน่วยงานโครงการดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป		
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้			
๑๕	ยุทธนะโครงการสำหรับโครงการตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชนในชนบท ๙	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถยุทธนะโครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย-แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	โอกาส (๑) ๓	ผลกระทบ (๒) ๕	๑๕	ไม่ลดลง	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่ม	ควบคุมได้	ไม่ได้	ทำโครงการ/ทบทวนโครงการดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญถถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการ			(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับต่อไป					
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)		คะแนนระดับความเสี่ยง (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๒)		คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	ความเสี่ยง	ยอมรับได้		
๑๖	อุดหนุนโครงการสำหรับบ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านดอนตลุงหน้า หมู่ ๑๐	ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่มด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถอุดหนุนโครงการได้	๓	๕	๑๕	-ประชุมประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน/อำเภอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกลุ่ม ให้เรียบร้อย -แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลและดำเนินการวางแผนการจัดทำโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	๓	๕	๑๕	ไม่ลดลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ ไม่มีการจัดทะเบียนแต่งตั้งกลุ่ม	ความเสี่ยง ยอมรับได้	ความเสี่ยง ไม่รับได้	พบโครงการ/ทบทวนโครงการดำเนินการในปีถัดไป

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๑) การ ประเมินผล ระดับความเสี่ยง	(๑๒) ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	(๑๓) สรุป ความเสี่ยง		(๑๔) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง/ สำหรับปีถัดไป		
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	ความเสี่ยง จากการ จัดการ ความเสี่ยง		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)
๑๗	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงานให้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผนที่ กำหนด	๕	๒	๑๐	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ -จัดทำแผน/โครงการ ดำเนินงาน -ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๕	๒	๑๐	ไม่ลดลง	ไม่เกิด ดำเนินการ ตามแผน	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ทบทวนโครงการ/ ดำเนินการในปี ถัดไป

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมา อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๑) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๒) ความเสี่ยง/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๓) สรุป ความเสี่ยง		(๑๔) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			(๑) โอกาส	(๒) ผลกระทบ			(๓) คะแนนระดับ ความเสี่ยง	(๔) โอกาส	(๕) ผลกระทบ			(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง สูง	
๑๘	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่ม อาชีพ	โครงการไม่ สามารถ ดำเนินการ ตามแผนที่ กำหนดได้	๕	๒	๑๐ (๑) X (๒)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	ไม่ลดลง	ไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผน	ความเสี่ยง สูง	ความเสี่ยง ต่ำ	พบโครงการ/ ดำเนินการโครงการ ในปีถัดไป

(ลงชื่อ)



(นายบุญฤกษ์ เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมา  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๕) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			สูง	ต่ำ	
๑๙	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ	โครงการไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากการประมาณราคากลางมีการปรับราคาวัสดุขึ้น ลง และเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานไม่เพียงพอ	๕	๒	๑๐	-ประมาณการและออกแบบ -จัดทำโครงการเสนอโครงการไปขออนุมัติงบประมาณ -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding	๕	๒	๑๐	ลดลง	จำนวนผู้ยื่นประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-bidding	ได้	ไม่ได้	-ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานผลให้ผู้บริหารได้ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ยพท. ที่สำคัญ	(๖) ความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับ ความเสี่ยง		(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๑๐) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ ประเมินผล ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)	ควบคุม ได้	
๒๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนหินคลุก บ้านเหนือ-หมู่ที่ ๓ สายบ้านเหนือ - ดอยดงหลวง	การควบคุม งานก่อสร้าง ไม่ได้ตามแบบ ที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานมี น้อยและยัง ขาดความ ชำนาญในการ ออกแบบและ ควบคุมงาน	๕	๒	๑๐	-จัดทำแผน/โครงการ เสนอเข้าข้อบัญญัติ งบประมาณ -ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง -ดำเนินการจัดหา บุคลากรเพิ่ม	ดำเนินการ การจัดซื้อ จัดจ้าง แล้ว	๕	๑	๕	ลดลง	ไม่มี	ได้	-ติดตามการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณและ รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายบุญถม เลียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗